




tržnice i pijace



Broj: 335-6804
Podgorica, 17.10. 2025.godine

ANEKS I UGOVORA O NABAVCI RADOVA Adaptacija Zelene pijace u TC "Bazar"

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama („ Sl.list CG“, broj 74/19,3/23, 11/23, 84/24), a u skladu sa članom 21 Ugovora o nabavci radova - adaptacija Zelene pijace u TC „Bazar“ zaveden kod Naručioca arhivski broj 335-4550 od 08.07.2025. godine i kod Izvođača broj 273-7/25 od 16.07.2025. godine, a na osnovu dopisa Nadzornog organa "MEP PLAN" d.o.o. Podgorica koji je dostavljen Naručiocu i zaveden pod arhivskim brojem 335- 6507 od 06.10.2025. godine kojim konstatuje da su naknadni radovi neophodni za pravilno funkcionisanje sistema, zaključuje se Aneks I Ugovora o nabavci radova između:

1. **„TRŽNICE I PIJACE" D.O.O.** sa sjedištem u Podgorici, Ulica oktobarske revolucije br.124, PIB 02653915, koje zastupa Izvršni direktor Ivan Bojović (u daljem tekstu: Naručilac)
- i
2. **"TERMO TIM PG" D.O.O.** sa sjedištem u Podgorici, Ulica Avda Međedovića br. 80, PIB: 02837471, broj računa: 510-203110-64, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa izvršni direktor Zoran Marjanović, (u daljem tekstu: Izvođač)

Član 1

Predmet Aneksa

Ovim Aneksom definišu se dodatni radovi na adaptaciji objekta Zelena pijaca u TC "Bazar", a odnose se na radove koji nijesu bili predviđeni prilikom zaključivanja osnovnog ugovora, a koji su neophodni za pravilno funkcionisanje sistema.

Član 2

Dodatni radovi obuhvataju:

- dodatni radovi na napojnim kablovima za spoljašnje jedinice VRV sistema;
- demontaža postojećih spoljnih jedinica;
- opšivci izrezanih panela;
- prilagođavanje rješenja u skladu sa izmijenjenim zahtjevima Invesrtitora;
- dodatnim količinama kanala, termoizolacije i cjevovoda;
- radove na pojačanju čelične konstrukcije

Izvođač je dužan da izvrši dopunu grafičke dokumentacije "Projekat izvedenog stanja" na kojoj će biti priložene navedene izmjene u trasama kanala u odnosu na projekat koji je prihvaćen prije početka radova.

Vrijednost dodatnih radova

Član 3

Ukupna vrijednost dodatnih radova iznosi 6.961,89 eura uvećana za iznos PDV –a od 1.462,00 eura, što ukupno iznosi 8.423,88 eura sa uračunatim PDV-om.

Ukupna vrijednost osnovnog ugovora uvećana za ukupan iznos dodatnih radova iz prethodnog stava iznosi 219.874,992 sa uračunatim PDV-om.

Rok i garancija

Član 4

Dodatni radovi neće uticati na rok za završetak svih predmetnih radova, definisanih osnovnim ugovorom.

Garancija na izvedene dodatne radove iznosi 2 (dvije) godine.

Posebne napomene

Član 5

Svi dodatni radovi biće izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Nadzorni organ dao je pisanu saglasnost na dodatne radove

Član 6

Aneks postaje sastavni dio osnovnog ugovora.

Član 7

Ovaj Aneks sačinjen je u šest (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC
„TRŽNICE I PIJACE“ DOO

Izvršni direktor

Ivan Bojović



IZVOĐAČ
"TERMO TIM PG" D.O.O.

Izvršni direktor

Zoran Marjanović

