

Broj: 575
Podgorica, 28.01. 2022.godine

ANEKS UGOVORA

o nabavci – izradi tezgi (I i II faza) u krugu Stočne pijace broj 10928 od
08.12.2021.godine i broj 145/21 od 17.12.2021.godine

Zaključen između:

1. „**TRŽNICE I PIJACE**“ **D.O.O.** Podgorica, PIB 02653915, adresa Oktobarske revolucije br. 124 Podgorica, koje zastupa izvršna direktorica Mirjana Purić (u daljem tekstu: NARUČILAC) i
2. „**BOMBETON**“ **D.O.O.** Cetinje, PIB 02133539, adresa Peka Pavlovića br.54 Cetinje, koje zastupa izvršni direktor Nebojša Đukanović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ)

Član 1

U ugovoru o nabavci - izradi tezgi (I i II faza) u krugu Stočne pijace, član 6 mijenja se i glasi:

„Izvođač se obavezuje da će nabavku i izvođenje radova koji su predmet ugovora, izvršiti najkasnije do 15.02.2022.godine.“


Član 2

Ostale odredbe ugovora o radu ostaju na snazi.

Član 3

Ovaj aneks ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA IZVOĐAČA
IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Đukanović





ZA NARUČIOCA
IZVRŠNA DIREKTORICA
Mirjana Purić



