



tržnice i pijace

D.O.O. "DRILL MN"
Broj 013
Podgorica, 16.07 2025 god.

Broj: 335-4756

Podgorica, 16.07.2025.godine

1. „TRŽNICE I PIJACE“ D.O.O. Podgorica, adresa Oktobarske revolucije broj 124, PIB 02653915, broj žiro računa 510-1229-39 kod Crnogorske komercijalne banke, koje zastupa v.d. Izvršnog direktora Ivan Bojović (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. „DRILL MN“ D.O.O. Tuzi, adresa Tuzi bb, PIB 02872714, broj računa 530-20403-11 kod NLB banke, koga zastupa Izvršni direktor Sulejman Orahovac (u daljem tekstu: Izvođač).

SPORAZUMNI RASKID

Ugovora o izvođenju radova – izrada bunara za vodu za objekte Stočna i Kamionska pijaca broj 335-4147 od 23.06.2025. godine i broj 01 od 24.06.2025.godine

Član 1

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- Da su zaključile ugovor o izvođenju radova - izrada bunara za vodu za objekte Stočna pijaca i Kamionska pijaca broj 335-4147 od 23.06.2025. godine i broj 01 od 24.06.2025.godine, a na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj #93914 (šifra postupka) od 10.06.2025. godine, prihvaćene ponude broj 132727 (šifra ponude) dostavljena dana 16.06.2025. godine u 13:29 časova putem elektronskog sistema javnih nabavki i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 335-4084 od 19.06.2025. godine.
- Da je Izvođač dostavio Obračunske listove građevinske knjige broj 335-4638 od 10.07.2025. godine, koji su potpisali ovlašćeni predstavnici ugovornih strana, a u kojem su konstatovani djelimično izvedeni radovi Izvođača.
- Da prilikom izvođenja radova Izvođač nije mogao da nađe vodu te nije u mogućnosti da predmetnu nabavku izvrši u cjelosti, odnosno izradi bunar za vodu, što Naručilac nije mogao da predvidi prilikom pokretanja postupka jednostavne nabavke, te da je o navedenom sačinjen i potpisan Izvještaj Komisije odnosno ovlašćenih predstavnika Naručioca, broj 335-4672 od 11.07.2025. godine.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da usljed nemogućnosti izrade bunara za vodu, jer voda nije pronađena, sporazumno raskinu Ugovor o izvođenju radova za vodu za objekte Stočna i Kamionska pijaca broj 335 – 4147 od 23.06.2025.godine i broj 01 od 24.06.2025.godine.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac izvršiti plaćanje za djelimično izvedene radove, nakon uredno ispostavljene fakture od strane Izvođača.

Član 4

Ovaj sporazum je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od koji su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA IZVOĐAČA

Izvršni direktor
Sulejman Orahovac



ZA NARUČIOCA

v.d. Izvršnog direktora
Ivan Bojović

